NOMBRE DEL PROYECTO	Shareflow	FECHA DE CREACIÓN	20/01/2025
PROYECTO MGR.	Jose Merchan	FECHA DE LA VERSIÓN	20/01/2025
ORGANIZACIÓN	FusionCode	VERSIÓN NO.	1.0

		CASO DE CAMBIO			
CAMBIO PROPUESTO	Implementación de funcionalidades de ordenamiento en la interfaz de usuario, con las siguientes opciones: A-Z, Z-A, ganancia ascendente y descendente.				
POR QUÉ SE REQUIERE UN CAMBIO	Actualmente, los usuarios no tienen la capacidad de reorganizar los datos, lo que dificulta la búsqueda de información relevante. Este cambio busca mejorar la experiencia del usuario y la eficiencia operativa.				
RESULTADO PREVISTO	Los usuarios podrán personalizar la forma en que visualizan los datos, lo que incrementará la usabilidad del sistema y reducirá el tiempo necesario para acceder a la información deseada.				
PLAZOS ESTIMADOS					
FACTORES ADICIONALES	Considerar la optim	Considerar la optimización de las consultas a la base de datos para garantizar el rendimiento del sistema.			
IMPACTO DE LAS PARTES	ldentificar a las par	tes interesadas y los beneficios potenciales y	los efectos adversos	para cada uno	
INTERESADAS	BENEFICIOS POTENCIALES POSIBLES EFECTOS ADVERSOS			SIBLES EFECTOS ADVERSOS	
Usuarios Finales	Los usuarios podrán organizar la información de manera intuitiva, mejorando la experiencia de navegación.		Usuarios podrían confundirse inicialmente con las nuevas opciones de ordenamiento.		
Equipo de Soporte	El equipo de soporte tendrá menos consultas relacionadas con dificultad para encontrar datos relevantes.		funcionalidad.		
IMPACTO EN EL PERSONAL	Identificar las áreas que probablemente se verán afectadas por el cambio, y los beneficios potenciales y los efectos adversos para cada una de ellas.				
Y LAS OPERACIONES		ENEFICIOS POTENCIALES	PO	SIBLES EFECTOS ADVERSOS	
PROCESO	•	ncia del flujo al permitir a los usuarios nte a los datos en el orden deseado.	Posibilidad de errores iniciales al utilizar las nuevas opciones de ordenamiento.		
TECNOLOGÍA	Posibilidad de reutil funcionalidades fut	izar la lógica implementada para otras uras.	Riesgo de problemas de compatibilidad con módulos o funcionalidades actuales.		
ESTRUCTURA	· ·	mbios significativos en la estructura nteniendo la estabilidad del equipo.	Dependencia de un equipo para solucionar posibles inconvenientes en la fase inicial.		
OTRO	Incremento en la so interfaz más adapto	atisfacción del cliente al ofrecer una able y eficiente.	Riesgo de insatisfacción si la funcionalidad no cumple con la expectativas de los usuarios.		
ANALISIS DE IMPACTO	Optimiza la visualización de información, permitiendo que los usuarios encuentren y comparen datos fácilmente. Ahorra tiempo en la organización de portafolios de inversión.			comparen datos fácilmente. Ahorra tiempo	
		APROBACIÓN			
	SOLICITADO POR:		FIRMA		
	REVISADO POR:	Geovanny Pereira	FIRMA		
	APROBADO POR:	Geovanny Pereira	FIRMA		
FECHA	A DE APROBACIÓN:	22/01/2025			

NOMBRE DEL PROYECTO	Shareflow	FECHA DE CREACIÓN	21/01/2025
PROYECTO MGR.	Jose Merchan	FECHA DE LA VERSIÓN	21/01/2025
ORGANIZACIÓN	FusionCode	VERSIÓN NO.	1.0

CASO DE CAMBIO					
CAMBIO PROPUESTO		Implementación de funcionalidades de ordenamiento en la interfaz de usuario, con las siguientes opciones: A-Z, Z-A, ganancia ascendente y descendente.			
POR QUÉ SE REQUIERE UN CAMBIO		Los usuarios necesitan una forma de descargar los datos en formato Excel para analizarlos fuera de la plataforma. Esto facilitará su integración con otros sistemas o herramientas que utilizan este formato.			
RESULTADO PREVISTO	· ·	Los usuarios podrán exportar los datos en formato Excel con un solo clic, mejorando su capacidad para procesar y compartir información de manera externa.			
PLAZOS ESTIMADOS					
FACTORES ADICIONALES	Verificar que los formatos y estructuras de los datos sean compatibles con Excel.				
IMPACTO DE LAS PARTES	Identificar a las par	tes interesadas y los beneficios potenciales y	los efectos adversos	para cada uno	
INTERESADAS	BENEFICIOS POTENCIALES		POSIBLES EFECTOS ADVERSOS		
Usuarios Finales	Permitirán a los usuarios analizar datos fuera de la plataforma y compartirlos fácilmente.		Posibilidad de confusión si los datos exportados no coinciden con lo visible en la interfaz debido a errores.		
Equipo de Soporte	Reducirá preguntas relacionadas con cómo obtener los datos para análisis externos.		Incremento temporal de consultas sobre cómo usar la nueva funcionalidad durante la fase de adopción.		
IMPACTO EN EL PERSONAL		entificar las áreas que probablemente se verán afectadas por el cambio, y los beneficios potenciales y los efectos adversos ara cada una de ellas.			
Y LAS OPERACIONES	ВІ	ENEFICIOS POTENCIALES	PO	SIBLES EFECTOS ADVERSOS	
PROCESO	Mejora en la eficier necesidad de herro	ncia al permitir la exportación de datos sin amientas externas.	Posibilidad de errores iniciales al formatear los datos correctamente para la exportación.		
TECNOLOGÍA		izar la lógica implementada para otros ación en el futuro (PDF, CSV, etc.).	Riesgo de errores en la generación de archivos Excel si no se prueban exhaustivamente con datos complejos.		
ESTRUCTURA	No requiere cambio	os estructurales significativos en el equipo.	Dependencia de un equipo técnico para solucionar problemas en caso de que falle la funcionalidad.		
OTRO		acción del cliente al ofrecerles una adapta a sus necesidades externas.	Riesgo de insatisfacción si los archivos Excel generados no cumplen con las expectativas del cliente.		
ANALISIS DE IMPACTO		os analizar sus inversiones fuera del sistema s nas y ahorra tiempo en la gestión financiera.	•	almente. Facilita la compatibilidad con	
		APROBACIÓN			
	SOLICITADO POR:		FIRMA		
	REVISADO POR:	Geovanny Pereira	FIRMA		
	APROBADO POR:	Geovanny Pereira	FIRMA		
FECHA DE APROBACIÓN:		22/01/2025			

NOMBRE DEL PROYECTO	Shareflow	FECHA DE CREACIÓN	22/01/2025
PROYECTO MGR.	Jose Merchan	FECHA DE LA VERSIÓN	22/01/2025
ORGANIZACIÓN	FusionCode	VERSIÓN NO.	1.0

ORGANIZACION	10310110000			VERSION NO.	1.0
CASO DE CAMBIO					
CAMBIO PROPUESTO	· ·	Implementación de un gráfico de línea interactivo que consolide los datos clave, permitiendo a los usuarios visualizar tendencias y cambios de manera dinámica.			
POR QUÉ SE REQUIERE UN CAMBIO	tendencias y analiz	Actualmente, los usuarios no cuentan con una representación visual de los datos consolidados, lo que dificulta identificar tendencias y analizar información de manera eficiente. Este cambio busca mejorar la capacidad analítica de los usuarios mediante gráficos intuitivos.			
RESULTADO PREVISTO		Los usuarios podrán visualizar los datos consolidados en un gráfico de línea, lo que facilitará la identificación de tendencias y la toma de decisiones basada en datos.			
PLAZOS ESTIMADOS					
FACTORES ADICIONALES	Integrar bibliotecas de gráficos como Chart.js o D3.js para garantizar un diseño interactivo y de alta calidad.				I.
IMPACTO DE LAS PARTES	Identificar a las partes interesadas y los beneficios potenciales y los efectos adversos para cada uno				
INTERESADAS	BENEFICIOS POTENCIALES		POSIBLES EFECTOS ADVERSOS		sos
Usuarios Finales	Los usuarios tendrán una herramienta visual que les permitirá analizar datos rápidamente y tomar decisiones informadas.		Puede haber una curva de aprendizaje inicial para interpretar correctamente los gráficos.		
Equipo de Soporte	Reducirá consultas relacionadas con cómo interpretar datos tabulares al proporcionar una visualización clara.		Incremento temporal de preguntas sobre cómo personalizar y utilizar los gráficos.		
IMPACTO EN EL PERSONAL	Identificar las áreas para cada una de	que probablemente se verán afectadas po ellas.	r el cambio, y los ben	eficios potenciales y lo	s efectos adversos
Y LAS OPERACIONES		ENEFICIOS POTENCIALES	PO	SIBLES EFECTOS ADVER	sos
PROCESO	Mejora en la eficiencia del análisis de datos al utilizar gráficos visuales en lugar de tablas extensas.		Puede generar dependencia en la visualización si los gráficos no están actualizados correctamente.		
TECNOLOGÍA	_	modernas para gráficos que pueden funcionalidades en el futuro.	Incremento en la carga del frontend si no se optimizan los gráficos para grandes volúmenes de datos.		
ESTRUCTURA	No requiere cambio organización.	os estructurales en el equipo ni en la	Dependencia del equipo técnico para solucionar problemas en caso de errores o mal funcionamiento.		·
OTRO		epción de valor del sistema al ofrecer zadas de visualización.	Riesgo de insatisfacción si los gráficos no reflejan datos precisos o relevantes.		reflejan datos
ANALISIS DE IMPACTO		sualización clara de la evolución de inversio e la carga de interpretar datos manualmento		ectar tendencias y tom	ar decisiones
		APROBACIÓN			
	SOLICITADO POR:		FIRMA		
	REVISADO POR:	Geovanny Pereira	FIRMA		
	APROBADO POR:	Geovanny Pereira	FIRMA		
FECH	A DE APROBACIÓN:	22/01/2025			

NOMBRE DEL PROYECTO	Shareflow	FECHA DE CREACIÓN	22/01/2025
PROYECTO MGR.	Jose Merchan	FECHA DE LA VERSIÓN	22/01/2025
ORGANIZACIÓN	FusionCode	VERSIÓN NO.	1.0

CASO DE CAMBIO					
CAMBIO PROPUESTO	· ·	Implementación de un modo oscuro opcional en la interfaz de usuario, permitiendo a los usuarios alternar entre temas claro y oscuro según su preferencia.			
POR QUÉ SE REQUIERE UN CAMBIO	· ·	Varios usuarios prefieren trabajar con interfaces de bajo brillo, especialmente en ambientes oscuros, para reducir la fatiga visual. Este cambio busca mejorar la accesibilidad y la experiencia del usuario.			
RESULTADO PREVISTO	· ·	Los usuarios podrán alternar entre los modos claro y oscuro en la interfaz, mejorando su comodidad visual durante el uso prolongado del sistema.			
PLAZOS ESTIMADOS					
FACTORES ADICIONALES	Diseñar un esquema de colores que garantice legibilidad y consistencia en ambos modos.				
IMPACTO DE LAS PARTES	ldentificar a las par	tes interesadas y los beneficios potenciales y	los efectos adversos	para cada uno	
INTERESADAS	ВІ	ENEFICIOS POTENCIALES	POSIBLES EFECTOS ADVERSOS		
Usuarios Finales	Mejor experiencia visual en condiciones de baja iluminación y reducción de la fatiga ocular.		Algunos usuarios pueden necesitar tiempo para adaptarse al nuevo modo o configurar sus preferencias.		
Equipo de Soporte	Menos consultas rel debido a condicion	acionadas a los problemas de usabilidad nes de iluminación.	Incremento tempo desactivar el mod	oral en preguntas sobre cómo activar o o oscuro.	
IMPACTO EN EL PERSONAL	ldentificar las áreas para cada una de	que probablemente se verán afectadas po ellas.	or el cambio, y los ben	eficios potenciales y los efectos adversos	
Y LAS OPERACIONES		ENEFICIOS POTENCIALES	PO	SIBLES EFECTOS ADVERSOS	
PROCESO		encia de los usuarios internos y externos istema por largos periodos.	Ninguno significati	ivo.	
TECNOLOGÍA		seño de interfaces y posibilidad de reutilizar s en futuras mejoras.		complejidad del diseño y pruebas para encia en todos los componentes.	
ESTRUCTURA	No requiere cambio organización.	os estructurales en el equipo ni en la		ación entre diseño y desarrollo para asegurar nentación de los temas.	
OTRO	Aumenta la satisfac innovación al ofrec	cción del cliente y la percepción de ter personalización.	Riesgo de insatisfacción si algunos componentes o colores no son consistentes en el modo oscuro.		
ANALISIS DE IMPACTO	Mejora la accesibilida interfaz según preferei	d y la experiencia de usuario, reduciendo la ncias individuales.	ı fatiga visual en sesio	nes prolongadas. Permite personalizar la	
		APROBACIÓN			
	SOLICITADO POR:		FIRMA		
	REVISADO POR:	Geovanny Pereira	FIRMA		
	APROBADO POR:	Geovanny Pereira	FIRMA		
FECH	A DE APROBACIÓN:	22/01/2025			

NOMBRE DEL PROYECTO	Shareflow	FECHA DE CREACIÓN	22/01/2025
PROYECTO MGR.	Jose Merchan	FECHA DE LA VERSIÓN	22/01/2025
ORGANIZACIÓN	FusionCode	VERSIÓN NO.	1.0

ORGANIZACION	10310110000			VERSION NO.	1.0
CASO DE CAMBIO					
CAMBIO PROPUESTO		Implementación de una funcionalidad de consolidación que genere un resumen detallado de las acciones compradas, mostrando información clave como cantidad total, valor total en USD, precio promedio, % de ganancia/pérdida y equivalente en dólares.			
POR QUÉ SE REQUIERE UN CAMBIO		Actualmente, los usuarios necesitan calcular manualmente los valores totales y promedios de sus compras de acciones, lo que consume tiempo y puede generar errores. Este cambio busca automatizar ese proceso y presentar los datos en un formato fácil de interpretar.			
RESULTADO PREVISTO	Los usuarios podrár humanos.	Los usuarios podrán ver un resumen consolidado que facilite el análisis de sus inversiones, ahorrando tiempo y reduciendo errores humanos.			
PLAZOS ESTIMADOS	Diseño: 1 días. Desarrollo: 2 días. Pruebas y Despliegue: 2 días. Total: 5 días hábiles.				
FACTORES ADICIONALES	Integrar cálculos automáticos para el promedio de precios, total en USD y % de ganancia/pérdida.				
IMPACTO DE LAS PARTES	Identificar a las partes interesadas y los beneficios potenciales y los efectos adversos para cada uno				
INTERESADAS	BENEFICIOS POTENCIALES		POSIBLES EFECTOS ADVERSOS		sos
Usuarios Finales	Resúmenes automáticos que facilitan la gestión y el análisis de las inversiones.		Curva de aprendizaje inicial para entender el nuevo formato de resumen.		
Equipo de Soporte	Reducción en preguntas relacionadas con cómo calcular manualmente promedios o totales.		Incremento inicial en consultas sobre cómo interpretar los datos consolidados.		
IMPACTO EN EL PERSONAL	Identificar las áreas que probablemente se verán afectadas por el cambio, y los beneficios potenciales y los efectos adversos para cada una de ellas.				
Y LAS OPERACIONES	BENEFICIOS POTENCIALES		PO	SIBLES EFECTOS ADVER	sos
PROCESO		encia de los usuarios internos y externos istema por largos periodos.	Ninguno significativo.		
TECNOLOGÍA	Centralización de o funcionalidades en	álculos que pueden reutilizarse para otras el futuro.	Incremento en la complejidad del diseño y pruebas para garantizar consistencia en todos los componentes.		
ESTRUCTURA	No requiere cambio organizacional.	os significativos en la estructura	Requiere coordinación entre diseño y desarrollo para asegur la correcta implementación de los temas.		
OTRO	Mejora la percepci herramientas avan:	ón de profesionalismo del sistema al ofrecer zadas de análisis.	cer Riesgo de insatisfacción si los cálculos no son claros o presentan errores.		son claros o
ANALISIS DE IMPACTO	Automatiza el cálci realizar cálculos mo	ulo de totales y ganancias, eliminando errore anuales.	es humanos. Facilita la	comparación rápida	de inversiones sin
		APROBACIÓN			
	SOLICITADO POR:		FIRMA		
	REVISADO POR:	Geovanny Pereira	FIRMA		
APROBADO POR:		Geovanny Pereira	FIRMA		
FECHA DE APROBACIÓN:		22/01/2025			