NOMBRE DEL PROYECTO	Shareflow	FECHA DE CREACIÓN	22/01/2025
PROYECTO MGR.	Jose Merchan	FECHA DE LA VERSIÓN	22/01/2025
ORGANIZACIÓN	FusionCode	VERSIÓN NO.	1.0

CASO DE CAMBIO						
CAMBIO PROPUESTO	Implementación de un modo oscuro opcional en la interfaz de usuario, permitiendo a los usuarios alternar entre temas claro y oscuro según su preferencia.					
POR QUÉ SE REQUIERE UN CAMBIO	Varios usuarios prefieren trabajar con interfaces de bajo brillo, especialmente en ambientes oscuros, para reducir la fatiga visual. Este cambio busca mejorar la accesibilidad y la experiencia del usuario.					
RESULTADO PREVISTO	Los usuarios podrán alternar entre los modos claro y oscuro en la interfaz, mejorando su comodidad visual durante el uso prolongado del sistema.					
PLAZOS ESTIMADOS	Diseño: 1 días. Desarrollo: 2 días. Pruebas y Despliegue: 2 días. Total: 5 días hábiles.					
FACTORES ADICIONALES	Diseñar un esquema de colores que garantice legibilidad y consistencia en ambos modos.					
IMPACTO DE LAS PARTES INTERESADAS	Identificar a las partes interesadas y los beneficios potenciales y los efectos adversos para cada uno					
	ВІ	ENEFICIOS POTENCIALES	POSIBLES EFECTOS ADVERSOS			
Usuarios Finales	Mejor experiencia visual en condiciones de baja iluminación y reducción de la fatiga ocular.		Algunos usuarios pueden necesitar tiempo para adaptarse al nuevo modo o configurar sus preferencias.			
Equipo de Soporte	Menos consultas rel debido a condicion	acionadas a los problemas de usabilidad nes de iluminación.	Incremento temporal en preguntas sobre cómo activar o desactivar el modo oscuro.			
IMPACTO EN EL PERSONAL	Identificar las áreas que probablemente se verán afectadas por el cambio, y los beneficios potenciales y los efectos adversos para cada una de ellas.					
Y LAS OPERACIONES	BENEFICIOS POTENCIALES		POSIBLES EFECTOS ADVERSOS			
PROCESO		encia de los usuarios internos y externos istema por largos periodos.	Ninguno significativo.			
TECNOLOGÍA	Flexibilidad en el diseño de interfaces y posibilidad de reutilizar el sistema de temas en futuras mejoras. Incremento en la complejidad del diseño y pruebo garantizar consistencia en todos los componentes					
ESTRUCTURA	No requiere cambios estructurales en el equipo ni en la organización.		Requiere coordinación entre diseño y desarrollo para asegurar la correcta implementación de los temas.			
OTRO	Aumenta la satisfacción del cliente y la percepción de innovación al ofrecer personalización.		Riesgo de insatisfacción si algunos componentes o colores no son consistentes en el modo oscuro.			
ANALISIS DE IMPACTO	Mejora la accesibilidad y la experiencia de usuario, reduciendo la fatiga visual en sesiones prolongadas. Permite personalizar la interfaz según preferencias individuales.					
APROBACIÓN						
SOLICITADO POR:			FIRMA			
REVISADO POR:		Geovanny Pereira	FIRMA			
APROBADO POR:		Geovanny Pereira	FIRMA			
FECHA DE APROBACIÓN:		22/01/2025				