NOMBRE DEL PROYECTO	Shareflow	FECHA DE CREACIÓN	22/01/2025
PROYECTO MGR.	Jose Merchan	FECHA DE LA VERSIÓN	22/01/2025
ORGANIZACIÓN	FusionCode	VERSIÓN NO.	1.0

ORGANIZACION	10310110000			VERSION NO.	1.0		
CASO DE CAMBIO							
CAMBIO PROPUESTO	Implementación de una funcionalidad de consolidación que genere un resumen detallado de las acciones compradas, mostrando información clave como cantidad total, valor total en USD, precio promedio, % de ganancia/pérdida y equivalente en dólares.						
POR QUÉ SE REQUIERE UN CAMBIO	Actualmente, los usuarios necesitan calcular manualmente los valores totales y promedios de sus compras de acciones, lo que consume tiempo y puede generar errores. Este cambio busca automatizar ese proceso y presentar los datos en un formato fácil de interpretar.						
RESULTADO PREVISTO	Los usuarios podrán ver un resumen consolidado que facilite el análisis de sus inversiones, ahorrando tiempo y reduciendo errores humanos.						
PLAZOS ESTIMADOS	Diseño: 1 días. Desarrollo: 2 días. Pruebas y Despliegue: 2 días. Total: 5 días hábiles.						
FACTORES ADICIONALES	Integrar cálculos automáticos para el promedio de precios, total en USD y % de ganancia/pérdida.						
IMPACTO DE LAS PARTES INTERESADAS	Identificar a las partes interesadas y los beneficios potenciales y los efectos adversos para cada uno						
	В	BENEFICIOS POTENCIALES POSIBLES EFECTOS ADVER		sos			
Usuarios Finales	Resúmenes automáticos que facilitan la gestión y el análisis de las inversiones.		Curva de aprendizaje inicial para entender el nuevo formato de resumen.				
Equipo de Soporte	Reducción en preguntas relacionadas con cómo calcular manualmente promedios o totales. Incremento inicial en consultas sobre cómo interpreta datos consolidados.				mo interpretar los		
IMPACTO EN EL PERSONAL Y LAS OPERACIONES	Identificar las áreas que probablemente se verán afectadas por el cambio, y los beneficios potenciales y los efectos adversos para cada una de ellas.						
	BENEFICIOS POTENCIALES POSIBLES EFECTOS ADVERSOS						
PROCESO		encia de los usuarios internos y externos istema por largos periodos.	Ninguno significativo.				
TECNOLOGÍA	Centralización de cálculos que pueden reutilizarse para otras funcionalidades en el futuro. Incremento en la complejidad del diseño y pru garantizar consistencia en todos los componen						
ESTRUCTURA	No requiere cambios significativos en la estructura organizacional.		Requiere coordinación entre diseño y desarrollo para asegurar la correcta implementación de los temas.				
OTRO	Mejora la percepci herramientas avan	ón de profesionalismo del sistema al ofrecer zadas de análisis.	cer Riesgo de insatisfacción si los cálculos no son claros o presentan errores.				
ANALISIS DE IMPACTO	Automatiza el cálculo de totales y ganancias, eliminando errores humanos. Facilita la comparación rápida de inversiones sin realizar cálculos manuales.						
APROBACIÓN							
SOLICITADO POR:			FIRMA				
REVISADO POR:		Geovanny Pereira	FIRMA				
APROBADO POR:		Geovanny Pereira	FIRMA				
FECHA DE APROBACIÓN:		22/01/2025					